

**Дорожная карта  
введения ФГОС НОО на 2021-2026 годы**

<b>Направление мероприятий</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования	1. Проведение педагогического совета школы о введении в образовательной организации ФГОС НОО	Декабрь 2021г.
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО	Декабрь 2021г.
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	2021-2022гг.
	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования образовательной программы начального общего образования МОУ Иванковской СШ, в том числе: – учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; – годового календарного учебного графика.	Февраль 2022г.
	5. Утверждение образовательной программы начального общего образования МОУ Иванковской СШ	Март 2022г.
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО	Май – июнь 2022г.
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и входящих в федеральный перечень учебников	Апрель 2022г.
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	Май - декабрь 2022г.
	9. Корректировка в соответствии с требованиями ФГОС: – положений о внеурочной деятельности учащихся; – положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.	Март 2022г.

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ОП НОО и достижения планируемых результатов	Июнь 2022г.
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Май-июнь 2022г.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2022г.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО	Апрель - декабрь 2022г.
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Апрель - декабрь 2022г.
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	Февраль 2022г.
	4. Привлечение органов государственного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	Декабрь 2021г.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО	Декабрь 2021г.
	2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО	Январь 2022г.
	3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО	Декабрь 2021г.
	4. Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО	Сентябрь – декабрь 2021г.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС НОО	Постоянно
	2. Широкое информирование родительской общественности о реализации ФГОС НОО	Постоянно

	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации	Апрель (ежегодно)
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС начального общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО	Ежегодно
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО	Постоянно
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО	Постоянно
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно
VII. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования.	1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации ФГОС НОО	Постоянно
	2. Создание банка диагностических материалов	Постоянно

